



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Endereço: Rua Ruben Carlos Lüdtk e prolongamento da Avenida 1º de Janeiro (Rua sem denominação, Centro, s/nº) Cidade/UF: Paraíso do Sul/RS

Data: 07/11/2023 Obra: Pavimentação em piso intertravado de trecho na Rua Ruben Carlos Lüdtk e prolongamento da Avenida 1º de Janeiro (Trecho 1), numa área de 2.717,32 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	%	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				SIMPL. %	ACUM.%	SIMPL. %	ACUM.%	SIMPL. %	ACUM.%
1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.083,69	100,00%	50,47%	50,47%	35,12%	85,59%	14,41%	100,00%
<b>TOTAL</b>		R\$ 59.083,69	100,00%	50,47%	50,47%	35,12%	85,59%	14,41%	100,00%
				R\$ 29.818,85	R\$ 29.818,85	R\$ 20.748,01	R\$ 50.566,85	R\$ 8.516,83	R\$ 59.083,69

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira  
CREA/RS 258768  
Matricula 1026 0