



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Endereço: Avenida Barão Von Kahlden e Carlos Augusto Lüdtkke, Vila Paraíso, s/nº

Cidade/UF: Paraíso do Sul/RS

Data: 11/06/2024

Obra: Pavimentação em piso intertravado de trecho na Avenida Barão Von Kahlden e Carlos Augusto Lüdtkke, numa área total de 2800,00 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	%	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				30 DIAS		60 DIAS	
				SIMPL. %	ACUM.%	SIMPL. %	ACUM.%
1	DRENAGEM	R\$ 31.286,51	39,48%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.950,96	60,52%	80,52%	80,52%	19,48%	100,00%
TOTAL		R\$ 79.237,47	100,00%	88,21%	88,21%	11,79%	100,00%
				R\$ 69.896,96	R\$ 69.896,96	R\$ 9.340,51	R\$ 79.237,47

Engenheiro Civil Rossano Streppel Vieira
CREA/RS 258768
Matricula 1026-0