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Quadro Resumo VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° da F N° do Peri
N° do Evento Titulo do Evento da Frente de Frente de Obra do ~ eriodo de
Obra Conclusao do Evento
100% SERVICOS PRELIMINARES, 50%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 PAVIMENTACAO 1
1 100% SERVICOS PRELIMINARES, 50% 1
- PAVIMENTACAO
2 PAVIMENTACAO - -
5 50% PAVIMENTACAO, 100% 5
CALCADA, 100% SINALIZA(;AO
50% PAVIMENTACAO, 100%
3 CALCADA - 2 ’ ¢ y 2

CALCADA, 100% SINALIZACAO
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N° da Frente de N° do Periodo de
N° do Evento Titulo do Evento Frente de Obra -
Obra Conclusao do Evento
- 50% PAVIMENTACAO, 100%
4 SINALIZAGAC 2 CALCADA, 100% SINALIZACAO 2
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de Conclusdo d P tual
o Ferlodo de Lonciusao do Percentual Parcela Valor Parcela ercentua Valor Acumulado

Evento Acumulado

1 36,63% R$ 106.306,83 36,63% R$ 106.306,83

2 63,37% R$ 183.871,97 100,00% R$ 290.178,80
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